

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pembangunan Jalan Tembus Molor

◆ Kadis Bina Marga: Kami Butuh Persiapan

JAKARTA (Poskota) - Pembangunan jalan tembus yang digadang-gadang akan mengurai kemacetan, tampaknya masih belum bisa terlaksana dengan baik. Pasalnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, menyebut pembangunan jalan tembus atau missing link mengalami kemunduran.

Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta,

Hari Nugroho mengatakan, beberapa hari ini pembangunan jalan tembus atau missing link mengalami kemunduran. Awalnya, pembangunan missing link akan dimulai pada awal Maret 2023.

Namun, pembangunan missing link baru bisa mulai dikerjakan pada Senin (13/3) ini. Hari mengakui, bahwa molornya pemban-

gunan tersebut dikarenakan harusnya ada persiapan terlebih dahulu. "Jadi memang mundur, karena kami butuh persiapan. Mulai dari perencanaan, katalog, kemudian kontrak dengan vendor," kata Hari, Minggu (12/3).

Selain itu di saat yang bersamaan, Hari juga memastikan akan menandatangani kontrak dengan

vendor untuk mengerjakan lima missing link prioritas tahun 2023. "Lima wilayah itu ada yang sudah dibebaskan (lahannya). Tetapi ada juga yang masih diduduki orang," terang Hari.

Hari menuturkan, bahwa maksud dari diduduki adalah masih ada bangunan liar yang memang harus dilakukan sosialisasi

untuk digusur.

Ia mengaku, pembebasan lahan yang dilakukan hanya sedikit. Maka dari itu setelah sosialisasi, dapat langsung dilakukan proses jual beli lahan tersebut. "Mudah-mudahan mereka (masyarakat) tidak menolak. Jadi setelah pembebasan, kami dapat langsung eksekusi," tutur Hari. (Aldi/lfm)

Adapun Lima Missing Link yang Jadi Prioritas Pembangunan di Tahun 2023:

1. Jalan Tembus Boulevard - Pegangsaan Dua - Kelapa Gading - Terminal Pulogadung
2. Jalan Tembus Pemuda - Jalan Waru
3. Jalan Tembus Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu (Jalan Seno - Jalan Masjid Al Makmur - Jalan Raya Tanjung Barat)
4. Jalan Tembus Jalan Bangun Cipta Sarana (Jalan Tembus Rusun Kelapa Gading - Jalan Kepala Gading Timur)
5. Jalan Tembus Bekasi Raya - Terminal Pulogebang (Akses Jalan Rusun Rawa Bebek)