

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pembangunan Crossing Saluran Air Molor dari Target

Palmerah, Warta Kota

Pengerjaan crossing saluran air di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas dan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur duren molor dari target.

Proyek Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur yang semula ditargetkan rampung pada Senin (27/5/2024) malam molor hingga dilakukan perpanjangan waktu selama satu pekan.

Kepala Seksi Pembangunan, Sudin SDA Jakarta Timur, Tengku Saugi Zikri mengatakan molornya proyek dipicu kendala banyaknya jaringan utilitas bawah tanah pada kedua lokasi.

"Banyak utilitas di dalamnya, sehingga pekerjaan dilakukan secara manual. Kalau menggu-

nakan alat berat, dikhawatirkan akan merusak utilitas," kata Saugi di Jakarta Timur, Selasa (28/5/2024).

Untuk pengerjaan di Jalan Raya Bogor kendala dihadapi adanya utilitas kabel PT PLN kabel tegangan menengah, pipa PT PAM Jaya berdiameter 500 dan 300 millimeter, dan pipa PT Gas.

Seluruhnya utilitas tersebut ditanam di kedalaman sekitar 1-1,5 meter, sehingga menyulitkan pelaksana proyek Sudin SDA saat melakukan pemasangan box culvert berukuran 1,5 meter.

"Demikian pekerjaan crossing di Jalan I Gusti Ngurah Rai, lebih banyak ditemukan jaringan utilitasnya. Mulai dari jaringan pipa PAM Jaya, kabel milik

PT PLN, Telkom dan pipa gas," ujar Saugi.

Rencananya perpanjangan waktu untuk melakukan pengerjaan crossing di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas dan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit ditarget hingga Kamis (30/5/2024).

Selama pengerjaan berlangsung pihak Satlantas dan Sudin Perhubungan Jakarta Timur akan melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Bogor dan Jalan I Gusti Ngurah Rai.

"Kita lakukan buka-tutup arus kendaraan. Pelaksananya bertahap per lajur ruas jalan, menyesuaikan proses pekerjaan crossing," tutur Kasi Lalu Lintas Sudinhub Jakarta Timur, Behnard Tobing. **(TribunJakarta)**