

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Pengerjaan LRT Fase 1B Capai 22 Persen

JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) menyatakan pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 22,4 persen per minggu ke-42 atau 14 Juli 2024.

“Saat ini, progres pekerjaan utama telah berlangsung untuk struktur atas (*upper structure*), terutama untuk satu kilometer (km) pertama dan ini menjadi prioritas karena tes jalur direncanakan pada September 2024,” kata Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakpro, Dian Takdir di Jakarta, Kamis (18/7).

Sementara itu, lanjutnya untuk area 5,4 km lainnya akan diselesaikan pada pada Agustus 2026.

Ia menjelaskan saat ini tengah berlangsung pekerjaan pondasi dan juga beberapa pekerjaan struktur atas dengan total 44 titik kolom (*pier*) sudah berdiri serta 41 kepala kolom

(*head pier*) juga telah terpasang.

Kemudian untuk jalur layangan utama kereta LRT (*viaduct*) hampir sepenuhnya tersambung pada satu km pertama dari stasiun yang ada saat ini yakni dari Stasiun Velodrome hingga Stasiun Rawamangun, yang merupakan stasiun pertama ke arah Manggarai untuk Proyek LRT Jakarta fase 1B ini.

Selain itu pelat lantai (*slab deck*) serta parapet atau dinding dari “*viaduct*” sudah dibuat pada balok penopang (*girder*) yang telah layak menanggung beban dan pekerjaan rel kereta saat ini juga sudah dimulai.

Ia menegaskan pengawasan progres terus dilaksanakan baik dari internal maupun eksternal oleh pemangku kepentingan demi kelancaran pembangunan.

Semua pihak, katanya, juga turut memantau progres dan



ANTARA/DHEMAS REVIYANTO.

**PROYEK MRT** | Pekerja meninjau pembangunan konstruksi LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di kawasan Rawamangun, Jakarta, Kamis (18/7). PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengatakan progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 22,4 persen per minggu ke-42 atau tanggal 14 Juli 2024 dengan deviasi positif.

perkembangan proyek agar sesuai harapan. Dian menambahkan jalur hasilnya baik dan tepat waktu

yang akan dibangun pada fase 1B ini sepanjang 6,4 kilometer dan akan terdapat lima stasiun yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai.

“Ditargetkan dengan terbangunnya fase 1B ini nantinya akan membawa 80.000 penumpang per hari secara bertahap,” kata dia.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryanti mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah melengkapi dokumen pelaksanaan. Dokumen tersebut meliputi kajian Amdal hingga perizinan proyek LRT 1B.

Sri berharap uji coba parsial bisa dimulai September 2024. Sementara, konstruksi rute 1B dari Velodrome hingga Manggarai ditargetkan rampung pada 2026. ■ **Ant/and**